

# ヤビツ大山線(イタツミ尾根)維持活動

神奈川山岳連盟主導 日本精工山岳部 主体

神奈川県山岳連盟 平成31年度 計画

日程	行事内容	記事
4月7日	イタツミ尾根補修用土嚢による補修活動 全線の見回り 木道の笹の葉かぶりの手入れ	現在補修中の階段や鎖場付近の土壌流出によるハードル化を土嚢積み上げによる補修活動を行なう。 6月～の雨季に備えて行なう。 木道部分に笹の葉が茂り始めている為手入れが必要
5月12日	イタツミ尾根補修 土嚢による補修 杭の打ち直し水切りの補修	階段部の補修 階段補修用の細見の杭が必要
6月2日	水切りの補修 雨天決行(大雨でも行なう) 雨天の場合は、水の流れ状態の確認	
7月7日	休憩所及び周辺の草刈	主にヤビツ峠近くの休憩所
8月4日	イタツミ尾根全線の状態確認 水切りの補修	
9月8日	8月に補修箇所確認した場所の補修 階段補修等をメインとする	
10月6日	お休み	
11月3日	休憩所及び周辺の落ち葉清掃 又は草刈	主にヤビツ峠近くの休憩所と0.6Km地点の休憩所とその周辺
12月1日	休憩所及び周辺の落ち葉清掃 又は草刈	主にヤビツ峠近くの休憩所と0.6Km地点の休憩所とその周辺
1月12日	雪が有る場合は、登山道の除雪 雪無き場合は、水切りの補修	
2月2日	雪が有る場合は、登山道の除雪 雪無き場合は、水切りの補修	
3月8日	1年の実績のまとめと次年度の計画案作成 次年度必要資材の検討	活動可能であれば実施する。